

Amstetten Smart Living Termine 2018-2021

2018

Datum	Uhrzeit	Event	Widmung	Dauer	ZG
03.07.2018	10:00 – 17:00	Konsortialtreffen (1): Kick-Off, Rahmenbedingungen, Jahresplanung	Konsortium	7h	Konsortium
12.07.2018	9:00 – 16:00	Wirkungsmonitoring Heuristik - Interner WS 1	Monitoring	7h	AP 6
13.9.2018	10:00 – 17:00	Konsortiumtreffen (2): Vorbereitung Szenarien, Status Baugruppe, Schnittstellen WS	Konsortium	7h	Konsortium
03.10.2018	09:30 – 17:30	Visionsworkshop Baugruppe Remise	Innovation Lab	8h	AP1, AP3, guests, community
10.10.2018	9:00 – 16:00	Wirkungsmonitoring Heuristik - Interner WS 2	Monitoring	7h	AP6
09.11.2018	9:00 – 18:00	Szenarien Forum	Foresight	12h	Konsortium & Stakeholders
13.11.2018	10:00 – 15:00	Konsortialtreffen (3): Vorbereitung Vision Forum, Vorbereitung KLIEN Projektpräsentation 1, Ende Meile 1	Konsortium	5h	Konsortium
24.11.2018	9:00 – 18:00	Vision Forum	Foresight	8h	Konsortium & Stakeholders
06.12.2018	9:00 – 16:00	Wirkungsmonitoring Heuristik - Interner WS 3	Monitoring	7h	AP6

Farblegende:

Projektmanagement/ Konsortium	City Lab	Innovation Lab
Wirkungsmonitoring	Foresight Prozess	Stakeholder Forum

2019

Datum	Uhrzeit	Event	Widmung	Dauer	ZG
15.01.2019	13:00 – 17:00	Kick-Off – City-Lab & Future HUB	City-Lab	4 h	AP3
29.01.2019	10:00 – 13:00	KLIEN (1), Projektpräsentation, Wien; Präsentation Gemeinderat	Projektevaluation und Feedback KLIEN	3h	Konsortialführung, P-Koordination, NN
12.02.2019	10:00 – 15:00	Konsortialtreffen (4): Vorbereitung Roadmap Forum, Änderungswünsche KLIEN	Konsortium	5h	Konsortium
02.03.2019	9:00 – 18:00	Roadmap Forum	Foresight	8h	Konsortium & Stakeholders
25.03.2019	13:00 – 18:00	Indikatoren WS “Arbeiten”	Innovation Lab	5h	AP6 + AP3
26.03.2019	10:00 – 18:00	Indikatoren WS “Arbeiten”	City-Lab	8h	AP6 + AP2
07.05.2019	10:00 -15:00	Konsortialtreffen (5): Planung Jahresbericht 1	Konsortium	5h	Konsortium
27.05.2019	13:00 – 18:00	Indikatoren WS – 2, “Energiesystem”	Innovation Lab	5 h	AP6 + AP3
28.05.2019	9:00 – 16:00	Indikatoren WS – 2, “Energiesystem”	City-Lab	7 h	AP6 + AP2
24.06.2019	13:00 – 18:00	Indikatoren WS – 3, “Governance”	Innovation Lab	5 h	AP6 + AP3
25.06.2019	9:00 – 16:00	Indikatoren WS – 3, “Governance”	City-Lab	7 h	AP6 + AP2
28.06.2019	Deadline	Progress Report 1	Progress Report		Konsortium
04.09.2019	10:00 -15:00	Konsortialtreffen (6): Vorberitung Stakeholderforum, Ende Meile 2 Flächenwidmung & Baubewilligung	Konsortium	5h	Konsortium
24.09.2019	9:00 – 18:00	Stakeholderforum 1: BürgerInnenfeedback zu Indikatoren	Stakeholder Forum	8h	Konsortium & Stakeholders
07.10.2019	13:00 – 18:00	Evaluation WS (1)	Innovation Lab	5 h	AP6 + AP3
08.10.2019	9:00 – 16:00	Evaluation WS (1)	City-Lab	6 h	AP6 + AP2
27.11.2019	10:00 -15:00	Konsortialtreffen (7): Vorberitung KLIEN Projektpräsentation 2	Konsortium	5h	Konsortium

Farblegende:

Projektmanagement/ Konsortium	City Lab	Innovation Lab
Wirkungsmonitoring	Foresight Prozess	Stakeholder Forum

2020

Datum	Uhrzeit	Event	Widmung	Dauer	ZG	Status
28.01.2020	10:00 – 13:00	KLIEN (2), Projektpräsentation, Wien	Projektevaluation und Feedback KLIEN	3h	Konsortialführung, P-Koordination, NN	
12.02.2020	10:00 – 15:00	Konsortialtreffen (8): Jahresplanung, Änderungswünsche KLIEN	Konsortium	5h	Konsortium	
16.03.2020	13:00 – 18:00	Evaluation WS (2)	Innovation Lab	5 h	AP6 + AP3	
17.03.2020	9:00 – 16:00	Evaluation WS (2)	City-Lab	6 h	AP6 + AP2	
05.05.2020	10:00 – 15:00	Konsortialtreffen (9): Vorbereitung Jahresbericht	Konsortium	5h	Konsortium	
08.06.2020	13:00 – 18:00	Evaluation WS (3)	Innovation Lab	5 h	AP6 + AP3	
09.06.2020	9:00 – 16:00	Evaluation WS (3)	City-Lab	6 h	AP6 + AP2	
30.06.2020	Deadline	Progress Report (2)	Progress Report		Konsortium	
16.09.2020	10:00 – 15:00	Konsortialtreffen (10): Vorbereitung Stakeholderforum	Konsortium	5h	Konsortium	
05.10.2020	13:00 – 18:00	Evaluation WS (4)	Innovation Lab	5 h	AP6 + AP3	
06.10.2020	9:00 – 16:00	Evaluation WS (4)	City-Lab	6 h	AP6 + AP2	
20.10.2020	9:00 – 18:00	Stakeholderforum 2 gekoppelt mit City Dialog	Stakeholder Forum	8h	Konsortium & Stakeholders	
25.11.2020	10:00 – 15:00	Konsortialtreffen (11): Vorbereitung KLIEN Projektpräsentation 3	Konsortium	5h	Konsortium	

Farblgende:

Projektmanagement/ Konsortium	City Lab	Innovation Lab
Wirkungsmonitoring	Foresight Prozess	Stakeholder Forum

2021

Datum	Uhrzeit	Event	Widmung	Dauer	ZG	Status
25.01.2021	13:00 – 18:00	Evaluation WS (5)	Innovation Lab	5 h	AP6 + AP3	
26.01.2021	9:00 – 16:00	Evaluation WS (5)	City-Lab	6 h	AP6 + AP2	
29.01.2021	10:00 – 13:00	KLIEN (3), Projektpräsentation, Wien	Projektevaluation und Feedback KLIEN	3h	Konsortialführung, P-Koordination, NN	
25.02.2021	10:00 – 15:00	Konsortialtreffen (12): Vorbereitung Stakeholderforum, Änderungswünsche KLIEN	Konsortium	5h	Konsortium	
29.03.2021	13:00 – 18:00	Evaluation WS (6)	Innovation Lab	5 h	AP6 + AP3	
30.03.2021	9:00 – 16:00	Evaluation WS (6)	City-Lab	6 h	AP6 + AP2	
30.04.2021	9:00 – 18:00	Abschluss-Stakeholderforum 3 gekoppelt mit City Dialog und Abschlussfest	City-Lab, Stakeholder Foren	8h	Konsortium & Stakeholders	
05.05.2021	10:00 – 15:00	Konsortialtreffen (13): Vorbereitung Abschlussreport, Vorbereitung Abschlusspräsentation, Ende Meile 3: Einzug und Feier	Konsortium	5h	AP6 + AP2	
01.06.2021	10:00 – 13:00	KLIEN (4), Abschluss-präsentation, Wien	Projektevaluation und Feedback KLIEN	3h	Konsortialführung, P-Koordination & NN	
30.06.2021	Deadline	Abschlussbericht (3)	Final Report		Konsortium	
02.07.2021	12:00 – 14:00	Abschlussfeier	Konsortium	2h	Konsortium	

Farblegende:

Projektmanagement/ Konsortium	City Lab	Innovation Lab
Wirkungsmonitoring	Foresight Prozess	Stakeholder Forum