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Exergie- und Mobilitätsoptimierung durch eine 
integrative, industriell geprägte Stadtentwicklung
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Klima- und Energiefonds; Wien; 18.10.2016; 
Martin Schloffer
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1. Stadtgemeinde Frohnleiten (Antragsteller)
2. Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH
3. Stadtgemeinde Frohnleiten KG

4. 4ward Energy Research GmbH (Projektleitung)
5. ISTmobil GmbH
6. Pusch & Schinnerl GmbH
7. MM Karton GmbH
8. MM Ökoressourcen GmbH

9. Krankenhaus Theresienhof GmbH & Co KG
10. Interdisziplinäres Forschungszentrum für Technik, Arbeit und 

Kultur
11. Komptech GmbH

Projektvorstellung

Konsortium
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§ Start / Laufzeit: 01.03.2016 / 12 Monate

§ Projektgesamtkosten: 330.606 EUR

§ Projektfördersumme: 199.783 EUR

Projektvorstellung

Projekteckdaten (laut Antrag)
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Aktueller Stand

Durchgeführte Aktivitäten im Projekt
§ Auftaktveranstaltung mit gesamten Konsortium 

(02.02.2016)

§ Smart Cities Days 2016: OPEN SPACE– Innovationen 
für urbane Lebensqualität (02.03.2016)

§ Erstellung Konsortialvertrag, Einrichten 
Datenaustauschplattform etc. (Februar / März 2016)

§ Workshop mit der Steuergruppe Raumplanung der 
Stadtgemeinde Frohnleiten (10.03.2016)
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Aktueller Stand

Durchgeführte Aktivitäten im Projekt
§ Besprechungen (bilateral / in untersch. 

Zusammensetzung) bzgl. AP2 Recherche 
Ausgangssituation, Anforderungen, Potenziale (April 
– August 2016)

§ Kernteammeeting (24.05.2016)

§ Besprechungen (bilateral / in unterschiedlichen 
Zusammensetzung) bzgl. AP3 Analyse Energie- und 
Mobilitätsinfrastruktur
(Juni – September 2016)
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Aktueller Stand

Durchgeführte Aktivitäten im Projekt
§ Sitzung der Steuergruppe „Entwicklungsleitbild 

2025+“ der Stadtgemeinde Frohnleiten (12.07.2016) 

§ Bildung von 2 Arbeitsgruppen: Energie und 
Mobilität

§ Arbeitsgruppentreffen Energie (19.07.2016)

§ Arbeitsgruppentreffen Mobilität (26.07.2016)
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Aktueller Stand

Durchgeführte Aktivitäten im Projekt
§ Besprechungen (bilateral / in untersch. 

Zusammensetzung) bzgl. AP4 Aufbereitung und 
Bewertung von Maßnahmen
(Juli 2016 – laufend)

§ Kernteammeeting (12.10.2016)

§ Gespräche mit möglichen Partnern für die 
Umsetzung (neben regionalen Unternehmen u.a. Natural 
Energy Organisation GmbH, Stadtwerke Kapfenberg, 
BlueSky, smartE, 
Hoval GmbH etc.)
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Aktueller Stand

Arbeitspakete / Meilensteine
§ AP 1 Projektmanagement

à M 1.1 Projekt gestartet – 01.03.2016 ☑
à M 1.2 Projekt abgenommen – 28.02.2017 

§ AP 2: Recherche über die Ausgangssituation, 
Anforderungen und Potenziale
à M 2.1 IST-Situation und Anforderungen erarbeitet – 30.06.2016  
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Aktueller Stand

Arbeitspakete / Meilensteine
§ AP 3: Analyse der Energie- und 

Mobilitätsinfrastruktur
à M 3.1 IST-Stand Industrie/Gewerbe; zukünftige Trends – 30.06.2016 ☑
à M 3.2 IST-Stand Energieversorgung erhoben – 31.08.2016 ☑
à M 3.3 IST-Stand Mobilitätsbedarf erhoben – 31.08.2016

Ende November  

§ AP 4 Bewertung und Auswahl von Maßnahmen
à M 4.1 Beschreibung aller möglichen Maßnahmen – 30.09.2016

Ende Oktober
à M 4.2 Zusammenfassung, Beurteilung und „Filterung“ aller 
Maßnahmenvorschläge – 31.10.2016

Ende November
à M 4.3 Prioritätenliste mit konkreten Maßnahmen– 30.11.2016

Ende Dezember 
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Aktueller Stand

Arbeitspakete / Meilensteine
§ AP 5: Vorbereitungen zur Umsetzung

à M 5.1 Adaption Vision und Roadmap – 31.01.2017
Ende Februar 2017

à M 5.2 Aktionspläne für Demonstrationsprojekt – 31.01.2017
Ende Februar 2017 

à M 5.3 Ausarbeitung Arbeits-, Zeit-, Kostenplan – 31.01.2017
Ende Februar 

§ AP 6 Partizipation von BürgerInnen, Investoren, 
Stakeholdern, Betroffenen sowie Dissemination
à M 6.1 Abstimmungsworkshop Gemeindeverantwortlichen – 30.04.2016 ☑
à M 6.2 Partizipationsprozesses ist gestartet – 31.05.2016  ☑
à M 6.3 Finale Partizipationswelle ist gestartet– 01.12.2016
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Vergleich zum Antrag

Zeitplan
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Aktueller Stand

Partizipation
§ Zukunftswerkstatt am 14.04.2016 (Kooperation mit 

Projekt „Leitbild“)

§ Projektvorstellung und Diskussion im 
Wirtschaftsausschuss der Stadtgemeinde 
Frohnleiten

§ Umfassende Bürgerbefragung (Kooperation Projekt 
„Leitbild“)

§ Umfassende Mobilitätsbefragung



Smart City Frohnleiten: Zwischenpräsentation  |  17.10.16 |  Folie 14

Aktueller Stand 

Partizipation
ZUKUNFTSWERKSTATT

§ Smart City

§ Entwicklungsleitbild

§ 5 Workshops



Smart City Frohnleiten: Zwischenpräsentation  |  17.10.16 |  Folie 15

BÜRGERBEFRAGUNG

Aktueller Stand 

Partizipation

§ Achtseitiger Fragebogen, dem Stadtjournal 
beigelegt sowie über Onlinelink ausfüllbar

§ Insgesamt 311 verwertbare Fragebögen
147 Papier, 164 online

§ Ergebnisse im Stadtjournal (09/16 und 11/16) 
sowie auf Website der Stadtgemeinde
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BÜRGERBEFRAGUNG

Aktueller Stand 

Partizipation
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BÜRGERBEFRAGUNG

Aktueller Stand 

Partizipation
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BÜRGERBEFRAGUNG

Aktueller Stand 

Partizipation
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BÜRGERBEFRAGUNG

Aktueller Stand 

Partizipation
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BÜRGERBEFRAGUNG

Aktueller Stand 

Partizipation
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BÜRGERBEFRAGUNG

Aktueller Stand 

Partizipation
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BÜRGERBEFRAGUNG

Aktueller Stand 

Partizipation
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Aktueller Stand 

Partizipation
MOBILITÄTSBEFRAGUNG

§ Befragung von Unternehmen (ausgewertet)
§ Onlineerhebung
§ 19 Unternehmen / 13 Teilnahmen / 10 gültig (Stand 12.10.2016)

§ MitarbeiterInnenbefragung (läuft)
§ Online- und vor Ort Erhebung
§ Befragung NUR nach Einverständnis der Unternehmen

§ Befragungen laufen derzeit in 9 Unternehmen

§ PatientInnenbefragung (läuft)
§ vor Ort Erhebung / Fragebögen liegen in 14 Arztpraxen auf
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MOBILITÄTSBEFRAGUNG - UNTERNEHMEN
Wohnorte der MitarbeiterInnen

Aktueller Stand 

Partizipation
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Aktueller Stand 

Partizipation
MOBILITÄTSBEFRAGUNG - UNTERNEHMEN

§ Shuttle-Service für MitarbeiterInnen
§ Car-Sharing Möglichkeit für MitarbeiterInnen
§ Betriebskooperationen in der betrieblichen Mobilität
§ Verbesserung der Radinfrastruktur
§ Bessere Anbindung des öffentlichen Verkehrs
§ Optimierung der Hauptplatzanbindung (Ladezonen, 

Durchfahrtsmöglichkeiten)
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Aktueller Stand 

Öffentlichkeitsarbeit
§ Pressekonferenz am 02.02.2016
§ Bezirksrevue GU, Ausgabe 02/16
§ Kleine Zeitung, 03.02.2016
§ Kronen Zeitung 03.02.2016
§ meinbezirk.at, 04.02.2016
§ Meine Woche GU-Nord, 10.02.2016
§ Stadtjournal, Februar 2016
§ Obersteirische Rundschau, Februar 2016
§ Almenlandblick 03/16
§ Stadtjournal, April 2016
§ Obersteirische Rundschau, April 2016
§ Stadtjournal, Mai 2016
§ Meine Woche GU-Nord, 18.05.2016
§ Smart-Cities-Initiative Newsletter, 

Juni 2016
§ Bezirksrevue GU 08/16
§ Stadtjournal, September 2016
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Vergleich zum Antrag

Ziele des Projekts
§ Erhöhung der

Standortattraktivität für die Industrie & der 
Lebensqualität für die Bewohner/innen

über jeweils mind. 5 innovative Maßnahmen in 2 
Bereichen:

1. Exergie- und Mobilitätsansätze für die integrative Entwicklung der 
Industrie- und Stadtgebiete in Frohnleiten A

2. Vernetzung der Industrie mit dem restlichen Stadtgebiet B

§ Die erarbeiteten Maßnahmen sollen im Leitbild der 
Stadt verankert werden C
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Vergleich zum Antrag

Ziele des Projekts
A „Erarbeitung von Exergie- und Mobilitätsansätzen 
für die integrative Entwicklung der Industrie- und 
Stadtgebiete in Frohnleiten“ – mind. 5 Maßnahmen

§ 5 Themenbereiche erarbeitet (A1 bis A5), aus 
denen (teilweise) jeweils mehrere Maßnahmen 
abgeleitet werden

§ Detailausarbeitung und Bewertung laufend
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AUSGEARBEITETE THEMEN

Vergleich zum Antrag

Ziele des Projekts

A1 „Strom aus der Region für die Stadt“ 

§ Regionale Erzeugung & Speicherung für Eigenverbrauch
§ Starker Ausbau PV-Anlagen
§ Erzeugung Klein-WK Gamsgraben
§ Netz an E-Ladestationen (öffentlich und Wohnbau)
§ Mögliche Partner:

§ MM-Ökoressourcen GmbH / Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH / 4ward Energy
Research GmbH / meinAlpenstrom GmbH, Partner Geschäftsmodell / 
Technologiepartner für Speicher
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AUSGEARBEITETE THEMEN

Vergleich zum Antrag

Ziele des Projekts

A2 „Demonstration neuartiger Niedertemperatur-Technologien 
zur Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser“ 

§ Niedertemperaturnetz im Gebiet Schönau / Kühau
§ Abwärme MM-Karton (mit niedrigerem Temp.niveau)
§ Schnittstellen, Regelung, Übergabestationen, Wärmepumpen
§ Mögliche Partner:

§ Stadtgemeinde Frohnleiten / Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH / Mayr Melnhof
Karton Gesellschaft mbH / 4ward Energy Research GmbH / Komptech GmbH / FEL / 
weitere Abnehmer, Technologiepartner
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AUSGEARBEITETE THEMEN

Vergleich zum Antrag

Ziele des Projekts

A3 „Gewerbliche E-Mobilitätsoffensive“ 

§ E-Poolfahrzeuge für Unternehmen
§ Gemeinsame Anschaffung und Nutzung
§ Geschäftsmodell mit Anschaffung durch Dritte (alternativ)
§ „Buchungssystem“, Ladestelleninfrastruktur etc.
§ Mögliche Partner:

§ Alle interessierten Unternehmen / Stadtgemeinde Frohnleiten / Gemeindebetriebe 
Frohnleiten GmbH / Partner Geschäftsmodell (z.B. neo – Natural Energy
Organisation GmbH etc.) 
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AUSGEARBEITETE THEMEN

Vergleich zum Antrag

Ziele des Projekts

A4 „Shared-Space“ 

§ Entschärfung von Mobilitäts-Problemzonen
§ Bessere Einbindung des Radverkehrs 
§ Mögliche Bereiche: Bahnhof, Murbrücke, Schule, 

Nordeingang Hauptplatz, „Gesamtlösung“...
§ Evaluierung (Bevölkerung!) – Planung – Umsetzung
§ Mögliche Partner:

§ Stadtgemeinde Frohnleiten / Pusch&Schinnerl GmbH / ISTmobil GmbH / IFZ / 
Verkehrsplaner



Smart City Frohnleiten: Zwischenpräsentation  |  17.10.16 |  Folie 33

AUSGEARBEITETE THEMEN

Vergleich zum Antrag

Ziele des Projekts

A5 „E-Mobilität für Transport- und Arbeitsfahrzeuge“ 

§ Spezielle gewerbliche Mobilitätsbedürfnisse
§ Betriebe in der Stadt, Mobilität auch im Umkreis
§ Umrüstung von Fahrzeug(en)
§ Lademöglichkeit für Werkzeuge
§ Mögliche Partner:

§ MM-Ökoressourcen GmbH / MM Forst / Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH /  
4ward Energy Research GmbH / Technologiepartner (z.B. Kreisel Electric GmbH)
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Vergleich zum Antrag

Ziele des Projekts
B „Vernetzung der bestehenden Industrie mit dem 
restlichen Stadtgebiet“  - mind. 5 Maßnahmen

§ 4 Themenbereiche erarbeitet (B1 bis B4), aus denen 
(teilweise) jeweils mehrere Maßnahmen abgeleitet 
werden

§ Detailausarbeitung und Bewertung laufend
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AUSGEARBEITETE THEMEN

Vergleich zum Antrag

Ziele des Projekts

B1 „Optimierung der Abwärmenutzung MM-Abwasserkanal“ 

§ Demonstration optimierter Wärmetauscher sowie 
Gesamtsystem der Wärmeversorgung

§ Volkshaus, MM-eigene Verbraucher, „Gewerbepark 
Bahnhof“, etc.

§ Mögliche Partner:
§ Mayr Melnhof Karton Gesellschaft mbH /MM-Ökoressourcen GmbH; / 

Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH / 4ward Energy Research GmbH / 
Technologiepartner (Ochsner, Herz, Rabner)
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AUSGEARBEITETE THEMEN

Vergleich zum Antrag

Ziele des Projekts

B2 „Mobilitätssynergien“ 

§ Betriebsübergreifender PendlerInnenverkehr
§ Ausweitung auf Bevölkerung, Einbindung Taxiunternehmen, 

Car-Sharing
§ App-basierende „Mitfahrplattform“
§ Umfassende Bewusstseinsbildung
§ Mögliche Partner:

§ Alle interessierten Unternehmen / Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH / 
Stadtgemeinde Frohnleiten / IFZ / ISTmobil / Technologiepartner (App-Lösung)
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AUSGEARBEITETE THEMEN

Vergleich zum Antrag

Ziele des Projekts

B3 „Effizienzsteigerung des Fernwärmenetzes“ 

§ Demonstration einer Wärmeversorgung mittels 
Übergabestationen mit niedrigen Rücklauftemperaturen

§ „Wohnbau-neu Zöhrerwiese“
§ Anschlusswert ca. 1MW
§ Mögliche Partner:

§ Stadtgemeinde Frohnleiten / Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH / Mayr 
Melnhof Karton Gesellschaft mbH / 4ward Energy Research GmbH / 
Technologiepartner / Wohnbauträger
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AUSGEARBEITETE THEMEN

Vergleich zum Antrag

Ziele des Projekts

B4 „Stadtinformationssystem“ 

§ Infosystem mit Vorzeigecharakter
§ Einbindung aller relevanten Infos (Mobilitätsangebote, 

Parken, Veranstaltungen, Einkaufen etc.)
§ Vernetzung mit zusätzlichen online-Infoangeboten
§ Umfassende Bewusstseinsbildung
§ Mögliche Partner:

§ Alle interessierten Unternehmen / Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH / 
Stadtgemeinde Frohnleiten / IFZ / Technologiepartner
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Vergleich zum Antrag

Ziele des Projekts
C „Die erarbeiteten Maßnahmen sollen im Leitbild 
der Stadt verankert werden“ 

§ Prozess der Erarbeitung eines neuen Leitbildes für 
die Stadt läuft parallel zum Projekt – unabhängig 
gestartet und finanziert

§ Synergienutzung von Beginn an (gemeinsame 
öffentliche Veranstaltungen, gemeinsame Stadt-
interne Abstimmung etc.)
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Vergleich zum Antrag

Aspekte mit besonderer Relevanz
(Antrag S. 28ff)

„(...) Industrie bzw. Gewerbegrundstücke, die einer 
Entwicklung bedürfen“

à A1 / A2 / B2
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Vergleich zum Antrag

Aspekte mit besonderer Relevanz
(Antrag S. 28ff)

„(...) bietet der regionale Öffentliche Nahverkehr wenig 
Anschlussmöglichkeiten zum Arbeits- oder 

Ausbildungsplatz in der Stadtgemeinde“

à A3 / A4 / B2 / B4
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Vergleich zum Antrag

Aspekte mit besonderer Relevanz
(Antrag S. 28ff)

„Bahnhofumbau: (...) ein auf das bestehende Angebot 
abgestimmte, integrative Mobilitätsangebot für den 

lokalen öffentlichen Personennahverkehr (...)“

à A3 / A4 / B2 / B4
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Vergleich zum Antrag

Aspekte mit besonderer Relevanz
(Antrag S. 28ff)

„(...) neue Geschäftsmodelle bzgl. der Nutzung von 
E-Fahrzeugen sind gefragt.“

à A1 / A3 / A5
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Vergleich zum Antrag

Aspekte mit besonderer Relevanz
(Antrag S. 28ff)

„Fernwärmenetz: (...) großes 
Optimierungspotenzial (...)“

à A2 / B1 / B3
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Vergleich zum Antrag

Aspekte mit besonderer Relevanz
(Antrag S. 28ff)

„(...) Verwendung des vom BHKW erzeugten 
Stroms, dieser könnte mittels Direktleitung von 

anderen Anlagen genutzt werden (...)“

à A1
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Vergleich zum Antrag

Aspekte mit besonderer Relevanz
(Antrag S. 28ff)

„Laufwasserkraftwerk meinAlpenstrom AG: 
Geschäftsmodelle für Frohnleitner Endkunden 

(Gewerbe und Privat) sollen im Rahmen des 
Projekts untersucht werden (...)“

à A1



Smart City Frohnleiten: Zwischenpräsentation  |  17.10.16 |  Folie 47

Vergleich zum Antrag

Aspekte mit besonderer Relevanz
(Antrag S. 28ff)

„(...) Auslastungsprobleme Technologie- und 
Marketingcenter(...)“

à Überlegungen führten zu einer Bearbeitung dieses 
Themas außerhalb von Smart Cities Demo (AWS 

JumpStart-Einreichung)
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Vergleich zum Antrag

Aspekte mit besonderer Relevanz
(Antrag S. 28ff)

„Kleinwasserkraftwerk Gamsbach (...) 
Diesbezüglich fehlt es an Geschäftsmodellen für 

den Verkauf des erzeugten Stroms (Direktleitung, 
Vermarktung über das öffentliche Netz etc.)“

à A1
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Vergleich zum Antrag

Aspekte mit besonderer Relevanz
(Antrag S. 28ff)

„Heizung der MM-Forsttechnik erfolgt mittels 
Abwärmenutzung aus einem Abwasserkanal der 

MM-Karton GmbH. Eine weitere Nutzung des 
Abwassers als Abwärmeressource ist denkbar.“

à B1
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Vergleich zum Antrag

Aspekte mit besonderer Relevanz
(Antrag S. 28ff)

„Die MM Forstdirektion überlegt die Errichtung 
eines Biomasse-KWK, die auch umliegende 
Verbraucher versorgen könnte (Wärme und 

Strom)“

à Ersatzüberlegung, falls B1 nicht zustande kommt
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§ Abschluss und Auswertung Mobilitätsbefragung
à Mitte November

§ Detaillierung und Reihung der möglichen Maßnahmen
à Dezember 2016

§ Erstellung einer Vision (gemeinsam mit Projekt Leitbild)
à Dezember 2016 / Jänner 2017

§ Erstellung Roadmap / Aktionspläne
à Jänner / Februar 2017

§ Projektabschluss Ende Februar 2017
§ Endberichtslegung Ende März 2017
§ Einreichung Demoprojekt bei Smart Cities Demo 9.AS

Ausblick

Zeitplan bis zum Abschluss
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