

Smart Cities Projektmonitoring: Zwischenpapier Projektjahr 2 bis 5


Projektkurztitel

Projektlangtitel

zuletzt aktualisiert am:

Stadt/Bundesland

TT/MM/JJJJ



Zwischenpapiere

Das Zwischenpapier wird vom Projektteam vor jeder Zwischenpräsentation (jährlich ab Projektjahr 2) erstellt, im Rahmen der Zwischenpräsentation diskutiert und danach bei Bedarf überarbeitet. Die Fragen beziehen sich auf die jeweilige Berichtsperiode und konzentrieren sich auf die Projektdurchführung.

1. Wie stellte sich die Ausgangssituation zu Beginn der Berichtsperiode dar, welche Änderungen gibt es zur Vorperiode und wie werden sich diese voraussichtlich auf den Projektverlauf auswirken?

Beschreiben Sie bitte, wie sich die im Start- & Planungspapier erläuterte Problemstellung in das konkrete projektrelevante Umfeld einfügt (Projektteam, administratives Umfeld der beteiligten Gemeinden, soziale Dynamik zwischen den Beteiligten, konkrete Bedingungen vor Ort etc.) bzw. wie sich das projektrelevante Umfeld verändert hat und welche Konsequenzen das voraussichtlich für das Projekt mit sich bringt.

Ausfüllen im Projektjahr 2

max. 400 Worte

Ausfüllen im Projektjahr 3

max. 400 Worte

Ausfüllen im Projektjahr 4

max. 400 Worte

Ausfüllen im Projektjahr 5

max. 400 Worte

2. Wie ist der Maßnahmeneinsatz in der Berichtsperiode verlaufen?

Beschreiben Sie für jede Ihrer geplanten Maßnahmen die Umsetzungsaktivitäten und was aufgrund der Ausgangssituation unternommen wurde, um die Maßnahmen zu realisieren.

Ausfüllen im Projektjahr 2

max. 400 Worte

Ausfüllen im Projektjahr 3

max. 400 Worte

Ausfüllen im Projektjahr 4

max. 400 Worte

Ausfüllen im Projektjahr 5

max. 400 Worte

3. Was konnte in der Berichtsperiode umgesetzt werden und was nicht?

Bitte beschreiben Sie aufbauend auf die Projektplanung (dargestellt in Ihrem Start- & Planungspapier) und die Umsetzungsaktivitäten (dargestellt in den Zwischenpapieren) die Umsetzungsmöglichkeiten und -hindernisse.

Ausfüllen im Projektjahr 2

max. 400 Worte

Ausfüllen im Projektjahr 3

max. 400 Worte

Ausfüllen im Projektjahr 4

max. 400 Worte

Ausfüllen im Projektjahr 5

max. 400 Worte

4. Was hat sich im Projekt, im Projektteam und im Umfeld in der Berichtsperiode sonst noch ereignet, das sich auf die Projektumsetzung ausgewirkt hat?

Beschreiben Sie bitte alle umsetzungsrelevanten Bedingungen und Ereignisse, die in der Ausgangssituation und beim Maßnahmeneinsatz noch nicht angesprochen wurden.

Ausfüllen im Projektjahr 2

max. 400 Worte

Ausfüllen im Projektjahr 3

max. 400 Worte

Ausfüllen im Projektjahr 4

max. 400 Worte

Ausfüllen im Projektjahr 5

max. 400 Worte

5. Welche Zwischenresultate wurden während der Berichtsperiode mit dem Projekt bereits erzielt?

Bitte beschreiben Sie bisherige Resultate im Zusammenhang mit jeder der Maßnahmen oder Maßnahmenkombinationen. Bitte machen Sie auch deutlich, wie sich diese Resultate auf die Situation vor Ort und auf die Ziele des Förderprogrammes Smart Cities Demo – Living Urban Innovation auswirken (können).

Ausfüllen im Projektjahr 2

max. 400 Worte

Ausfüllen im Projektjahr 3

max. 400 Worte

Ausfüllen im Projektjahr 4

max. 400 Worte

Ausfüllen im Projektjahr 5

max. 400 Worte

6. Wie schlagen sich die Zwischenresultate in den Indikatorwerten nieder?

Bitte geben Sie jene Indikatorwerte an, die Sie mit Abschluss der Berichtsperiode gemessen haben. Verwenden Sie dazu die Ergebnisse aus dem von Ihnen erstellten Papier „Zielindikatoren-Matrix für Smart Cities Demo-Projekte“. Sollten keine Messungen erfolgt sein, machen Sie eine Leermeldung.

Ausfüllen im Projektjahr 2

max. 400 Worte

Ausfüllen im Projektjahr 3

max. 400 Worte

Ausfüllen im Projektjahr 4

max. 400 Worte

Ausfüllen im Projektjahr 5

max. 400 Worte

7. Welche Änderungen waren oder sind in Bezug auf die Projektplanung aufgrund der Umsetzungserfahrungen während der Berichtsperiode notwendig geworden?

Bitte beschreiben Sie punktuell Auswirkungen auf Zeit, Leistungen, Kosten und Ressourcen in Ihrem Projekt!

Ausfüllen im Projektjahr 2

max. 400 Worte

Ausfüllen im Projektjahr 3

max. 400 Worte

Ausfüllen im Projektjahr 4

max. 400 Worte

Ausfüllen im Projektjahr 5

max. 400 Worte

8. Was lässt sich aus dem bisherigen Projektverlauf lernen?

Beschreiben Sie bitte Lernerfahrungen zu allen Maßnahmenkombinationen, aber auch in Bezug auf das Projektteam, die Methoden, den Zeitplan, die beteiligten Akteure udgl.

Ausfüllen im Projektjahr 2

max. 400 Worte

Ausfüllen im Projektjahr 3

max. 400 Worte

Ausfüllen im Projektjahr 4

max. 400 Worte

Ausfüllen im Projektjahr 5

max. 400 Worte